

项目支出绩效自评表

项目名称	一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）建设-2019年结转				项目金额	15815638.49		
主管部门	深圳市生态环境局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00		15815638.49	15095411.50	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00		15815638.49	15095411.50	—	0.95	—
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：（一）加强深圳中心内部建设，打造高素质人才队伍 充分利用市、区产业、人才扶持政策，培养一批环境技术人才，引入一批环保专业的高层次外国专家和海外留学归国人才，吸引重量级的专业团队落户深圳和龙岗。截止2020年年末深圳中心人员达到30人以上。（二）强化深圳中心政策研究建设，组织开展规划战略研究紧紧围绕深圳中心发展目标，通过对宏观环境情况、政策引导方向和行业发展趋势进行评估，对深圳中心的业务发展进行全面梳理和规划，从而为深圳中心中、长远的发展奠定良好的战略和理论基础，将在此领域开展7项研究，出具7份研究报告。（三）加快深圳中心能力建设，组织开展宣传推广培训积极开展援外培训及开展专场论坛、峰会活动，推进深圳中心的国际交流与合作。中心将开展2次“一带一路”环境风险培训活动。</p>				<p>中心通过实施本项目，已完成以下产出和效果目标： （一）加强深圳中心内部建设，打造高素质人才队伍 充分利用市、区产业、人才扶持政策，培养一批环境技术人才，引入一批环保专业的高层次外国专家和海外留学归国人才，吸引了2个重量级的专业团队落户深圳和龙岗。截止2020年12月，深圳中心人员达到32人以上。（二）强化深圳中心政策研究建设，组织开展了规划战略研究紧紧围绕深圳中心发展目标，通过对宏观环境情况、政策引导方向和行业发展趋势进行评估，对深圳中心的业务发展进行全面梳理和规划，从而为深圳中心中、长远的发展奠定良好的战略和理论基础，并在此领域开展7项研究，完成了13份研究报告。（三）加快深圳中心能力建设，组织开展宣传推广培训积极开展援外培训及开展专场论坛、峰会活动，推进深圳中心的国际交流与合作。中心开展了2次“一带一路”环境风险培训活动，组织召开了2020绿色创新大会及2020生态环境创新创业大赛一次。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			出具研究报告的数量	≥7份	13份	4.54	4.54	
			出具研究文章的数量	≥2份	3份	4.54	4.54	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	参与培训人员	≥30人	110人	4.54	4.54	因实际培训时参与人员较为踊跃，故最终参与人员大大超过原定数。	
			举办培训次数	2次	2次	4.54	4.54		
		质量指标	课题研究成果转化	≥10%	25%	4.54	4.54		
			参培人员合格率	≥95%	100%	4.54	4.54		
			研究成果通过验收率	100%	100%	4.54	4.54		
		时效指标	出具课题研究报告时间	2020年12月31	2020年12月11	4.54	4.54		
			完成培训时间	2020年12月31	2020年12月10	4.54	4.54		
		成本指标	支出进度达标率	≥80%	25%	4.54	1.37	因疫情原因，各项目开展时间推后，造成支出进度未达预算支出进度。	
			预算执行率	≥95%	95.45%	4.6	4.6		
		效益指标	社会效益指标	吸引重量级环保专业团队落户深圳数量	≥2个	2个	10.0	10.0	
	课题研究成果应用次数			≥4次	4次	10.0	10.0		
	"一带一路"绿色化服务覆盖率		≥5%	5.71%	10.0	10.0			
	满意度指标		参培人员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0		
	总分						100	96.33	—